


Одобрил:
инж. Георги Вардев
Директор УДВГД Пловдив



Съгласувал:
инж. Стоян Стоянов
Инж. Механик ЕНС София

ПЛАН - ГРАФИК
ЗА
ОБЕЗТРЕВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА УНФРАСТРУКТУРА НА
УДВГД ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ДИМИТРОВГРАД

№	Гара/Спирка	Дата	Община
1	Катуница	07.06.2021г.	Садово
2	Кочево	07.06.2021г.	Садово
3	Садово	07.06.2021г.	Садово
4	Чешнигирово	07.06.2021г.	Садово
5	Поповица	07.06.2021г.	Садово
6	Виница	08.06.2021г.	Първомай
7	Първомай	08.06.2021г.	Първомай
8	Караджалово	08.06.2021г.	Първомай
9	Скобелево	09.06.2021г.	Димитровград
10	Сталево	09.06.2021г.	Димитровград
11	Ябълково	09.06.2021г.	Димитровград
12	Крум	09.06.2021г.	Димитровград
13	Димитровград	09.06.2021г.	Димитровград
14	Черногорово	09.06.2021г.	Димитровград
15	Н.Надежда	10.06.2021г.	Хасково
16	Константиново	13.06.2021г.	Симеоновград
17	Симеоновград	13.06.2021г.	Симеоновград
18	Преславец	14.06.2021г.	Харманли
19	Харманли Ц-р	14.06.2021г.	Харманли
20	Харманли	14.06.2021г.	Харманли
21	Бисер	14.06.2021г.	Харманли
22	Любимец	15.06.2021г.	Любимец
23	Свиленград	16.06.2021г.	Свиленград
24	км 317+400	16.06.2021г.	Свиленград
25	Сп. Мерицлери	09.06.2021г.	Димитровград
26	Мерицлери	09.06.2021г.	Димитровград
27	Бряст	09.06.2021г.	Димитровград
28	Димитр.север	09.06.2021г.	Димитровград
29	Узунджово	10.06.2021г.	Хасково
30	Хасково	10.06.2021г.	Хасково
31	Малево	10.06.2021г.	Хасково
32	Книжовник	10.06.2021г.	Хасково
33	Царева поляна	13.06.2021г.	Стамболово
34	Маслиново	10.06.2021г.	Хасково
35	Мост	14.06.2021г.	Кърджали